Cronograma de Atividades

Título do Plano de Trabalho	Mobilidade de urânio em solo com e sem biocarvão

Identificação Bolsa	2020.06.IPEN.25.PD	Trimestres											
Atividades/Metas		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Coleta e pré-tratamento do solo.		X	X										
Caracterização físico-química do solo.			X	X									
Preparação das colunas de solo e percolação.				X	X								
Tratamento estatístico					X	X							
Elaboração de relatório técnico-científico e trabalhos científicos				X		X							