Cronograma de Atividades

Título do Plano de Trabalho	PRODUÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE NANOMATERIAIS DE REFERÊNCIA (Química Analítica e Metrologia em Química)
Projeto Vinculado	2020.06.IPEN.37

Atividades/Metas	Trimestres											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Reunião – planejamento	X	X			X							
Revisão bibliografica	X	X	X	X	X	X	X	X				
Desenvolvimento dos protocolos de sintese de nanopartículas de ouro					X	X						
Desenvolvimento dos protocolos de produção de padrões de referência			X		X	X						
Experimentos de caracterização das nanopartículas		X	X	X	X	X	X					
Desenvolvimento dos protocolos de caracterização de nanopartículas de ouro		X	X		X	X						
Elaboração de relatórios e Artigos Científicos				X	X		X	X				
Apresentação em congresso para divulgação dos dados				X			X					