Cronograma de Atividades

Título do Plano de Trabalho	Diagnostico e caracterização de amostras biologicas por espectroscopia FTIR

Projeto Vinculado		Trimestres											
Atividades/Metas		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Revisão e acompanhar a literatura		X	X	X	X	X	X	X	X				
Medidas a serem realizadas a partir do FTIR		X	X										
Pre processamento e Processamento das medidas de FTIR			X	X	X								
Montagem Experimental Z-Scan					X								
Medidas e analises das Amostras						X	X						
Divulgaçao dos resultados em congresso e Escrita de artigo cientifico					X			X	X				