

Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares
Edital COPDE nº 6/2020

Cronograma de execução de projeto

Título		Avaliação de Tecnologias Sanitárias produzidas no IPEN: impactos no manejo de pacientes com câncer de próstata e mama.											
Identificação	2020.06.IPEN.10	Trimestres											
Atividades/Metas		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Reuniões de coordenação e acompanhamento		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Mapeamento de estudos institucionais		X	X	X	X	X	X						
Levantamento bibliográfico, legislativo e normativo e análise		X	X	X	X	X	X						
Levantamento de dados contábeis e macroeconômicos				X	X	X	X	X	X				
Revisão sistemática 1 ([68Ga/177Lu]PSMA)		X	X	X	X	X	X						
Revisão sistemática 2 ([18F]FES)						X	X	X	X	X	X		
Entrevistas com especialistas para elaboração de modelos de procedimentos padrão e Elaboração de árvore de decisão e levantamento de custos referência		X	X	X	X								
Revisão sistemática 3 (fotobiomodulação)								X	X	X	X	X	X
Revisão Descritiva (sementes de 125I)				X	X	X	X	X	X				
Comparação das alternativas de instalação em hardware em nuvem		X	X	X	X								
Definição de padrões de armazenamento				X	X	X	X						
Curadoria dos dados internos e externos						X	X	X	X	X	X	X	X
Divulgação interna dos resultados alcançados						X	X					X	X
Divulgação das informações em encontros científicos						X	X					X	X
Publicação dos resultados em periódicos científicos								X	X	X	X	X	X